ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10 087 947

«Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области»

1. Основные положения

Куратор проекта: *Бозина Наталья Алексеевна, исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Белгородского района*
Руководитель проекта: *Корнилаева Л.В., заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п.Дубовое Белгородского района Белгородский области»*
Заместитель председателя Градостроительно-инновационного Совета при главе администрации Белгородского района: *Губарев Владимир Иосифович, заместитель главы администрации Белгородского района, руководитель комитета строительства*

2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Тип	Название работы/процесса	Длительность, кол-во дней	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1.		**Изучение уровня сформированности конструктивных навыков и творческих способностей дошкольников (до начала реализации проекта) («выполнено»)**	**53**	**20.05.2019**	**02.08.2019**	**Отчет об окончании блока работ**	**Дикова Т.Ф.**
1.1	Р	Проведение исследований среди дошкольников МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» («выполнено»)	53	20.05.2019	02.08.2019	Анализ уровней сформированности конструктивных и исследовательских способностей дошкольников	Руденко Ю.М.
1.2.	Р	Анализ методических разработок по ЛЕГО-конструированию («выполнено»)	24	01.07.2019	02.08.2019	Аналитический отчет	Прутникова Н.С.
2.		**Разработка и утверждение нормативно-правовой базы, рабочих программ и методических материалов**	**20**	**05.08.2019**	**02.09.2019**	**Отчет об окончании блока работ**	**Корнилаева Л.В.**
2.1	Р	Разработка и утверждение локального	20	05.08.2019	02.09.2019	Приказ	Корнилаева Л.В.

		нормативного акта о создании Лего-центра «Инженерная галактика» («выполнено»)					
2.2	Р	Разработка календарно-тематического планирования работы Лего-центра на 2019-2020 годы («выполнено»)	20	05.08.2019	02.09.2019	Перспективно-тематическое планирование	Дикова Т.Ф.
2.3	Р	Разработка и утверждение методических разработок по проведению занятий, игр, упражнений для детей в возрасте от 4 до 7 лет(«выполнено»)	20	05.08.2019	02.09.2019	Сборник материалов, составляющих систему занятий, игр и упражнений по ЛЕГО-конструированию	Дикова Т.Ф.
3.		**Апробация системы занятий, игр, упражнений по Лего-конструированию для воспитанников МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое» в рамках функционирования Лего-центра «Инженерная галактика»**	**333**	**02.09.2019**	**31.12.2020**	**Отчет об окончании блока работ**	**Дикова Т.Ф.**
3.1.		**Апробация системы занятий, игр, упражнений по Лего-конструированию для воспитанников средней группы**	**333**	**02.09.2019**	**31.12.2020**	**Отчет об окончании блока работ**	**Дикова Т.Ф.**
3.1.1.	Р	Проведение занятий в III квартале 2019 года («выполнено»)	20	02.09.2019	30.09.2019	Аналитическая справка, фотоотчет	Соловова О.А.
3.1.2.	Р	Проведение занятий в IV квартале 2019 года («выполнено»)	64	01.10.2019	31.12.2019	Аналитическая справка, фотоотчет	Соловова О.А.
3.1.3.	Р	Проведение занятий в I квартале 2020 года	56	09.01.2020	31.03.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Соловова О.А.
3.1.4.	Р	Проведение занятий во II квартале 2020 года	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Соловова О.А.
3.1.5	Р	Проведение занятий в III квартале 2020 года	65	01.07.2020	30. 09.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Соловова О.А.
3.1.6.	Р	Проведение занятий в IV квартале 2020года	64	01.10.2020	31.12.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Соловова О.А.

3.2.		**Апробация системы занятий, игр, упражнений по Лего-конструированию для воспитанников старшей группы**	**333**	**02.09.2019**	**31.12.2020**	**Отчет об окончании блока работ**	**Дикова Т.Ф.**
3.2.1.	Р	Проведение занятий в III квартале 2019 года («выполнено»)	20	02.09.2019	30.09.2019	Аналитическая справка, фотоотчет	Прутникова Н.С.
3.2.2.	Р	Проведение занятий в IV квартале 2019 года («выполнено»)	64	01.10.2019	31.12.2019	Аналитическая справка, фотоотчет	Прутникова Н.С.
3.2.3.	Р	Проведение занятий в I квартале 2020 года	56	09.01.2020	31.03.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Прутникова Н.С.
3.2.4.	Р	Проведение занятий во II квартале 2020 года	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Прутникова Н.С.
3.2.5	Р	Проведение занятий в III квартале 2020 года	65	01.07.2020	30. 09.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Прутникова Н.С.
3.2.6.	Р	Проведение занятий в IV квартале 2020года	64	01.10.2020	31.12.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Прутникова Н.С.
3.3.		**Апробация системы занятий, игр, упражнений по Лего-конструированию для воспитанников подготовительной группы**	**333**	**02.09.2019**	**31.12.2020**	**Отчет об окончании блока работ**	**Дикова Т.Ф.**
3.3.1.	Р	Проведение занятий в III квартале 2019 года («выполнено»)	20	02.09.2019	30.09.2019	Аналитическая справка, фотоотчет	Бондарь М.Н.
3.3.2.	Р	Проведение занятий в IV квартале 2019 года («выполнено»)	64	01.10.2019	31.12.2019	Аналитическая справка, фотоотчет	Бондарь М.Н.
3.3.3.	Р	Проведение занятий в I квартале 2020 года	56	09.01.2020	31.03.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Бондарь М.Н.
3.3.4.	Р	Проведение занятий во II квартале 2020 года	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Бондарь М.Н.
3.3.5	Р	Проведение занятий в III квартале 2020 года	65	01.07.2020	30. 09.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Бондарь М.Н.
3.3.6.	Р	Проведение занятий в IV квартале 2020года	64	01.10.2020	31.12.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Бондарь М.Н.
4.	Р	Создание специальной вкладки и ее наполнение о деятельности Лего-центра «Инженерная галактика»	247	09.01.2020	31.12.2020	Скриншот страницы официального сайта детского сада	Корнилаева Л.В.

5.		**Проведение информационной кампании**	**333**	**02.09.2019**	**31.12.2020**	**Отчет об окончании блока работ**	**Корнилаева Л.В.**
5.1.	П	Проведение информационной кампании 2019 года («выполнено»)	85	02.09.2019	31.12.2019	Скриншот страницы официального сайта детского сада	Дикова Т.Ф..
5.2.	П	Проведение информационной кампании 2020 года	247	09.01.2020	31.12.2020	Скриншот страницы официального сайта детского сада	Дикова Т.Ф.
6.		**Проведение мастер-класса для родителей по использованию Лего-конструирования в детском саду**	**24**	**06.04.2020**	**30.04.2020**	**Отчет об окончании блока работ**	**Дикова Т.Ф.**
6.1	Р	Разработка программы мастер-класса	5	**06.04.2020**	**10.04.2020**	Программа мастер-класса	Соловова О.А.
6.2	Р	Проведение мастер-класса	5	13.04.2020	17.04.2020	Фототчет,	Соловова О.А.
6.3.	П	Размещение информации о о проведении мастер-класса на сайте МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое»	5	20.04.2020	24.04.2020	Копия информации	Корнилаева Л.В.
6.4.	Р	Разработка информационного буклета для родителей о Лего-центра «Инженерная галактика»	4	27.04.2020	30.04.2020	Макет буклета	Руденко Ю.М.
7.		**Изучение уровня сформированности конструктивных навыков и творческих способностей дошкольников и педагогических работников (по итогам реализации проекта)**	**64**	**01.10.2020**	**31.12.2020**	**Отчет об окончании блока работ**	**Дикова Т.Ф.**
7.1.	Р	Проведение исследований среди дошкольников МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»	64	01.10.2020	31.12.2020	Анализ уровнейсформированности конструктивных исследовательскихспособностей дошкольников.	Белецкая Т.М.
7.2.	Р	Проведение исследований среди педагогических работников МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»	64	01.10.2020	31.12.2020	Аналитическая справка	Белецкая Т.М.

8.	Р	Обобщение и распространение опыта образовательной деятельности в условиях Лего-центра	64	01.10.2020	31.12.2020	Статьи в сборниках региональных и всероссийских конференций, обобщение актуального педагогического опыта участников проекта	Соловова О.А.
Итого:			**407**	**20.05.2019**	**31.12.2020**		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тысяч руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб.		
			федеральный бюджет[2]	областной бюджет[2]	местный бюджет[2]	средства хоз. субъекта	заемные средства[3]	прочие[4]
1.	**Изучение уровня сформированности конструктивных навыков и творческих способностей дошкольников (до начала реализации проекта)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Разработка и утверждение нормативно-правовой базы, рабочих программ и методических материалов**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Проведение мастер-класса для родителей по использованию Лего-конструирования в детском саду**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	Создание специальной вкладки и ее наполнение о	**0**	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма, тысяч	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб.		
	деятельности Лего-центра «Инженерная галактика»							
5.	**Апробация системы занятий, игр, упражнений по Лего-конструированию для воспитанников МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» в рамках функционирования Лего-центра «Инженерная галактика»**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Проведение информационной кампании**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Изучение уровня сформированности конструктивных навыков и творческих способностей дошкольников и педагогических работников (по итогам реализации проекта)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Обобщение и распространение опыта образовательной деятельности в условиях Лего-центра	**0**	0	0	0	0	0	0
Итого:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[2]необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств
[3]следует указать источник заемных средств
[4]необходимо указать источник финансирования

4. Риски проекта

№	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска	Действия в случае

		наступления риска	Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	наступления риска
1.	Неготовность педагогических работников ДОО к работе в Лего-центре	Процесс организации занятий по Лего-конструированию не может быть реализован в полной мере	Организация обучающих семинаров	Дикова Т.Ф.	Проведение дополнительного обучения педагогических работников
2.	Невостребованность услуги среди родителей	Срыв сроков начала работы Лего-центра	Проведение дополнительной разъяснительной работы среди общественности	Корнилаева Л.В., Дикова Т.Ф.	Проведение дополнительных PR-акций и консультационных мероприятий
3.	Низкий уровень информированности родителей о мероприятиях в рамках реализации проекта	Нарушение сроков реализации проекта	Проведение родительских собраний	Корнилаева Л.В.	Освещение хода реализации проекта в СМИ

5. Команда проекта

№	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	**Бозина Наталья Алексеевна** исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Белгородского района	-	Куратор проекта	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта«Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района

				Белгородской области» № от
2.	**Корнилаева Любовь Викторовна** заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»	-	Руководитель проекта Ответственный за блок работ проекта Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта «Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» № от
3.	**Твердохлеб Светлана Юрьевна** Главный специалист отдела общего образования Управления образования администрации Белгородского района	-	Оператор мониторинга проекта	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта «Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области» № от
4.	**Дикова Тамара Федоровна** Старший воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»	-	Администратор проекта Ответственный за блок работ проекта Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта «Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на

				территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области» № от
5.	**Соловова Олеся Александровна** Воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта «Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области» № от
6.	**Бондарь Марина Николаевна** Воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта «Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» № от
7.	**Руденко Юлия Михайловна** Воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта «Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития

				дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области» № от
8.	**Прутникова Наталья Станиславовна** Воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта «Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» № от
9.	**Белецкая Татьяна Михайловна** Педагог-психолог МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района об утверждении команды проекта «Создание современной образовательной среды для формирования инженерного мышления и творческого развития дошкольников посредством организации деятельности ЛЕГО - центра «Инженерная галактика»на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» № от

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участник	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Не позже дня контрольного события по плану управления
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раз в квартал
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Еженедельно (пятница)